
Esta capacitación está orien-

tado al control y monitoreo de 

proyectos utilizando una  

herramienta de gestión de 

proyectos, como lo es MS 

(Microsoft) Project, el dominio 

de Microsoft Project como 

herramienta para gestionar 

proyectos es una de las des-

trezas más demandas en 

empresas por su capacidad 

para programar y controlar la 

distribución de recursos, la 

asignación de tareas, el coste 

de los proyectos, sus plazos, 

alcance, etc. Este curso pre-

tende que el participante 

domine la utilización de la 

aplicación Microsoft Project 

en su última versión,  esta 

herramienta es muy útil para la 

gestión de proyectos, aplicando 

procedimientos descritos en el 

PMBOK del Project Manage-

ment Institute.  

Los participantes que podrán 

asistir son personas responsa-

bles de tomar decisiones, tanto 

grandes como pequeñas, deben 

asegurarse de controlar el ries-

go y minimizar la incertidumbre, 

cada decisión que tomen debe 

beneficiar directamente a su 

proyecto, desde la fase de 

inicio, la planificación, el dise-

ño, la ejecución, la revisión, el 

control y el cierre de dicho pro-

yecto para que sea exitoso. 

 - Brindar al participante el 

conocimiento de las distintas 

fases de las que consta un 

proyecto. 

- Realizar un plan de proyecto. 

- Reconocer y diferenciar los 

distintos tipos de recursos 

que intervienen en un  

proyecto. 

- Realizar el seguimiento del 

proyecto y analizar las  

variaciones que se producen 

con la planificación inicial 
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O B J E T I V O  D E L  
T A L L E R  

Requisitos:  

Contar con una computadora 

con acceso a Internet. 

El estudiante debe contar con 

el software que se requiere.  

C A PA C I TA C I Ó N  M I C RO S O FT  P RO J EC T  
PRO FESS I O NA L  -  B Á SI C O/ I NT E RM ED I O  

( 2 4  H O R A S )  

“Somos una firma multinacional de consultoría, capacitación y formación continua. 

Apoyamos a nuestros clientes a implementar su estrategia, mejorar sus resultados, 

procesos y prácticas de negocio, utilizando como base la dirección profesional de  

proyectos. Somos Authorized Training Partner del PMI (Project Management  

Institute) que cumple con estándares de calidad para brindar una oferta educativa a 

la comunidad de Dirección de Proyectos.” 



Walter Noe Castillo Castillo 

 

Instructor con más de 13 años de experiencia y certifica-

do en Microsoft Project, nuestro instructor cuenta con 

diferentes certificaciones como Microsoft Specialist:  

Managing Project with Microsoft Project 2013/2016,  

Microsoft® Certified IT Professional, entre otros.  

Además, cuenta con experiencia en gestión de proyectos 

lo cual brinda una experiencia aplicada a la realidad.  

I N S T R U C T O R  

 

I N V E R S I Ó N  D E L  C U R S O :   

 

-  $ 4 8 0  +  2 %  I V A  

 
 

Al final de la clase, los participantes serán capaces de:  
 
• Conocer las distintas fases de las que consta un proyecto 

• Realizar un plan de proyecto 

• Reconocer y diferenciar los distintos tipos de recursos que intervienen 

• Buscar optimizar la planificación 

• Realizar el seguimiento del proyecto y analizar las variaciones 

• Controlar la programación (tiempo) y las finanzas (costos) de un proyecto 

• Elaborar informes durante el proyecto 

Contenido del Curso:  
 

• Crear nuevos proyectos 

• Crear los entregables y las tareas 

• La duración y el trabajo de las tareas 

• Tipos de recursos 

• Definiendo los recursos 

 


